




ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10087490
«Вовлечение школьников Яковлевского городского округа в профориентационную деятельность
средствами дополнительного образования «Профленд»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа	
Руководитель проекта:	Польская Светлана Петровна, директор МБУ ДО «Дом творчества» Яковлевского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского округа	

2. Отчёт о достижении цели и результата проекта

Цель проекта:	Охватить деятельностью по профессиональной ориентации не менее 1500 школьников Яковлевского городского округа через использование различных форм дополнительного образования и воспитательной работы до декабря 2020 года			
Способ достижения цели:	Организация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся разных возрастных и социальных групп средствами дополнительного образования и воспитательной работы			
Результат проекта:	Результат:	Период, год		Подтверждение
		2019	2020	
	Не менее 1500 школьников Яковлевского городского округа включено в профориентационную деятельность силами педагогического коллектива МБУ ДО «Дом творчества»	900	1500	Отчёт ответственного исполнителя
Требования к результату проекта:	Требование:	Период, год		Подтверждение
		2019	2020	
	Проведены тематические смены в загородных оздоровительных лагерях Яковлевского городского округа «Прометей» и «Березка» в 2019 году	0/0	2/2	Программы смен
	Организовано не менее 36 мастер-классов по профессионально ориентированным программам дополнительного образования в детских оздоровительных лагерях округа в летний период	36/36	36/36	План-график проведения мастер-классов, фотоотчет
	Организовано не менее 68 воспитательных мероприятий профориентационной направленности	55/55	68/68	Планы, программы смен, фотоотчет
	Разработана и реализуется профессионально ориентированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Профленд»	1/1	1/1	Приказ об утверждении, учебный план
	Укомплектовано не менее 16 учебных групп обучающихся по программе «Профленд» на базе МБУ ДО «Дом творчества» из числа учащихся не менее 7 общеобразовательных учреждений округа	8/8	16/16	Приказ о зачислении обучающихся
	Проведены профессиональные пробы на площадке МБУ ДО «Дом творчества» по 20 профессиям с охватом не менее 500 детей	10/10	20/20	Приказы о проведении профессиональных проб
Организовано не менее 150 экскурсий в Мастерславль г. Белгород, региональный технопарк «Кванториум», на промышленные и сельскохозяйственные предприятия	80/80	150/150	Приказы управления образования	

	Организовано проведение не менее 10 профессионально ориентированных творческих конкурсов	7/7	10/10	Приказы об итогах конкурсов
Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся образовательных учреждений Яковлевского городского округа, воспитанники детских оздоровительных лагерей, педагогические работники учреждений дополнительного образования			

3. Отчёт по содержанию проекта

Код		Название работы/процесса	Документ о выполнении	Начало		Окончание		Длительность, дни			ФИО исполнителя	Факт. труд-ты, дни
код	тип (Р/П)			план	факт	план	факт	план	факт	откл.		
1	Блок	Подготовительный блок	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	32	32	0	Польская С.П.	
1.1	Работа	Разработка анкет для выявления заинтересованности детей в получении профессиональных компетенций	Анкеты	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	32	32	0	Пономарева Е.В.	0.75
1.2	Процесс	Мониторинг заинтересованности детей в получении профессиональных компетенций	Анализ анкетирования	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	32	32	0	Пономарева Е.В.	0.75
1.3	Процесс	Обеспечение помещениями для проведения учебных занятий, профессиональных проб	Договор безвозмездного пользования	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	32	32	0	Польская С.П.	0.25
1.4	Работа	Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной программы «Профленд»	Приказ	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	32	32	0	Польская С.П.	2.0
1.5	Работа	Подготовка и заключение МБУ ДО «Дом творчества» договоров о совместной деятельности в рамках реализации проекта	Договора	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	32	32	0	Польская С.П.	0.5
2	Блок	Основной блок	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Апаршева Т.Н.	
2.1	Блок	Материально-техническое оснащение образовательной деятельности	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Польская С.П.	
2.1.1	Блок	Приобретение расходного материала для проведения учебных занятий, мастер-классов, профпроб	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Польская С.П.	
2.1.1.1	Работа	Приобретение расходного материала в 3 квартале 2019 года	Финансовая отчетность	01.08.2019	01.08.2019	15.10.2019	15.10.2019	54	54	0	Польская С.П.	1.0
2.1.1.2	Работа	Приобретение расходного материала в 4 квартале 2019 года	Финансовая отчетность	01.10.2019	01.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	70	70	0	Польская С.П.	1.0
2.1.1.3	Работа	Приобретение расходного материала в 1 квартале 2020 года	Финансовая отчетность	01.01.2020	01.01.2020	15.04.2020	15.04.2020	70	70	0	Польская С.П.	1.0
2.1.1.4	Работа	Приобретение расходного материала во 2 квартале 2020 года	Финансовая отчетность	01.04.2020	01.07.2020	15.07.2020	15.10.2020	73	77	4	Польская С.П.	1.0
2.1.1.5	Работа	Приобретение расходного материала в 3 квартале 2020 года	Финансовая отчетность	01.07.2020	01.07.2020	15.10.2020	15.10.2020	77	77	0	Польская С.П.	1.0

2.1.1.6	Работа	Приобретение расходного материала в 4 квартале 2020 года	Финансовая отчетность	01.10.2020	01.10.2020	20.12.2020	20.12.2020	56	56	0	Польская С.П.	1.0
2.2	Блок	Организация образовательной деятельности по профессионально ориентированной дополнительной общеобразовательной программе «Профленд»	Отчёт об окончании блока работ	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2020	15.09.2020	262	262	0	Апаршева Т.Н.	
2.2.1	Блок	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» из числа учащихся сельских школ на базе МБУ ДО «Дом творчества» в 2019 – 2020 учебном году – 16 групп	Отчёт об окончании блока работ	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Апаршева Т.Н.	
2.2.1.1	Процесс	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» из числа учащихся МБОУ «Гостищевская СОШ» – 2 группы	Приказ о наборе	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Золотова Т.Н.	0.5
2.2.1.2	Процесс	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» из числа учащихся МБОУ «Стрелецкая СОШ» – 2 группы	Приказ о наборе	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Скорикова Н.Н.	0.5
2.2.1.3	Процесс	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» из числа учащихся МБОУ «Яковлевская СОШ» – 2 группы	Приказ о наборе	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Ермолаева И.В.	0.5
2.2.1.4	Процесс	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» из числа учащихся МБОУ «Терновская ООШ» – 2 группы	Приказ о наборе	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Селифанова А.И.	0.5
2.2.1.5	Процесс	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» из числа учащихся МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» – 8 групп	Приказ о наборе	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Кононова А.В.	0.5
2.2.2	Работа	Включение в расписание занятий МБУ ДО «Дом творчества» творческого объединения «Профленд» в 2019 – 2020 учебном году	Расписание	31.08.2019	31.08.2019	15.09.2019	15.09.2019	10	10	0	Апаршева Т.Н.	1.0
2.2.3	Процесс	Комплектование учебных групп по дополнительной общеобразовательной программе «Профленд» на базе МБУ ДО «Дом творчества» в 2020 – 2021 учебном году – 8 групп	Приказ о наборе	15.08.2020	15.08.2020	15.09.2020	15.09.2020	22	22	0	Апаршева Т.Н.	0.5
2.2.4	Работа	Включение в расписание занятий МБУ ДО «Дом творчества» творческого	Расписание	15.08.2020	15.08.2020	15.09.2020	15.09.2020	22	22	0	Апаршева Т.Н.	1.0

		объединения «Профленд» в 2020 – 2021 учебном году										
2.3	Блок	Проведение профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Пономарева Е.В.	
2.3.1	Процесс	Проведение профессиональных проб в 3 квартале 2019 года	Приказы, фотоотчет	01.08.2019	01.08.2019	15.10.2019	15.10.2019	54	54	0	Безрукий М.Ф.	2.0
2.3.2	Процесс	Проведение профессиональных проб в 4 квартале 2019 года	Приказы, фотоотчет	01.10.2019	01.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	70	70	0	Смирнова Е.М.	2.0
2.3.3	Процесс	Проведение профессиональных проб в 1 квартале 2020 года	Приказы, фотоотчет	05.01.2020	05.01.2020	15.04.2020	15.04.2020	70	70	0	Лычев С.С.	2.0
2.3.4	Процесс	Проведение профессиональных проб во 2 квартале 2020 года	Приказы, фотоотчет	01.04.2020	01.04.2020	15.07.2020	15.07.2020	73	73	0	Апаршев С.А.	2.0
2.3.5	Процесс	Проведение профессиональных проб в 4 квартале 2020 года	Приказы, фотоотчет	01.10.2020	01.10.2020	20.12.2020	20.12.2020	56	56	0	Шубитидзе Э.Г.	2.0
2.4	Блок	Организация профориентационной работы в каникулярный период	Отчёт об окончании блока работ	25.10.2019	25.10.2019	15.11.2020	15.11.2020	265	265	0	Горбачева Е.Г.	
2.4.1	Блок	Проведение воспитательных мероприятий профориентационной направленности на базе МБУ ДО «Дом творчества»	Отчёт об окончании блока работ	25.10.2019	25.10.2019	15.11.2020	16.11.2020	265	265	0	Горбачева Е.Г.	
2.4.1.1	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий профориентационной направленности в период осенних каникул 2019 – 2020 учебного года – 4 мероприятия	Приказ, фотоотчет	25.10.2019	25.10.2019	15.11.2019	15.11.2019	15	15	0	Горбачева Е.Г.	1.0
2.4.1.2	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий профориентационной направленности в период зимних каникул 2019 – 2020 учебного года – 4 мероприятия	Приказ, фотоотчет	20.12.2019	20.12.2019	15.01.2020	15.01.2020	13	13	0	Горбачева Е.Г.	1.0
2.4.1.3	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий профориентационной направленности в период весенних каникул 2019 – 2020 учебного года – 4 мероприятия	Приказ, фотоотчет	15.03.2020	15.03.2020	15.04.2020	15.04.2020	23	23	0	Горбачева Е.Г.	1.0
2.4.1.4	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий профориентационной направленности в период летних каникул 2019 – 2020 учебного года – 5 мероприятий	Приказ, фотоотчет	01.06.2020	01.06.2020	15.07.2020	15.07.2020	32	32	0	Горбачева Е.Г.	1.0
2.4.1.5	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий профориентационной направленности в период осенних каникул 2020 – 2021 учебного года – 4 мероприятия	Приказ, фотоотчет	25.10.2020	25.10.2020	15.11.2020	15.11.2020	14	14	0	Горбачева Е.Г.	1.0

2.4.2	Блок	Организация профориентационной работы в загородных летних оздоровительных лагерях	Отчёт об окончании блока работ	01.06.2020	01.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	76	0	Горбачева Е.Г.	
2.4.2.1	Блок	Проведение тематических смен в загородных летних лагерях	Отчёт об окончании блока работ	01.06.2020	03.08.2020	15.07.2020	15.09.2020	32	32	0	Горбачева Е.Г.	
2.4.2.1.1	Процесс	Проведение тематической смены в МБУ ДСОЛ «Прометей»	Программа смены	01.06.2020	03.08.2020	15.07.2020	15.09.2020	32	32	0	Горбачева Е.Г.	1.0
2.4.2.1.2	Процесс	Проведение тематической смены в МБУ ДОЛ «Березка»	Программа смены	01.06.2020	03.08.2020	15.07.2020	15.09.2020	32	32	0	Кизенко А.К.	1.0
2.4.2.2	Блок	Организация работы мастер-классов по профессионально ориентированным программам дополнительного образования	Отчёт об окончании блока работ	01.06.2020	01.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	76	0	Горбачева Е.Г.	
2.4.2.2.1	Процесс	Организация мастер-классов по профессионально ориентированным программам дополнительного образования в МБУ ДСОЛ «Прометей» – 12 мастер-классов	Приказ, график, фотоотчет	01.06.2020	01.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	76	0	Горбачева Е.Г.	2.0
2.4.2.2.2	Процесс	Организация мастер-классов по профессионально ориентированным программам дополнительного образования в МБУ ДОЛ «Березка» – 24 мастер-класса	Приказ, график, фотоотчет	01.06.2020	01.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	76	0	Горбачева Е.Г.	3.0
2.4.2.3	Блок	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий в летних загородных лагерях	Отчёт об окончании блока работ	01.06.2020	25.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	59	-17	Горбачева Е.Г.	
2.4.2.3.1	Блок	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий в МБУ ДОЛ «Березка»	Отчёт об окончании блока работ	01.06.2020	25.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	59	-17	Горбачева Е.Г.	
2.4.2.3.1.1	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий в 1 смене – 15 мероприятий	Программы смен, фотоотчет	01.06.2020	03.08.2020	15.07.2020	15.09.2020	32	32	0	Горбачева Е.Г.	3.0
2.4.2.3.1.2	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий во 2 – 4 сменах – 9 мероприятий	Программы смен, фотоотчет	25.06.2020	25.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	59	59	0	Горбачева Е.Г.	2.0
2.4.2.3.2	Блок	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий в МБУ ДОЛ «Прометей»	Отчёт об окончании блока работ	01.06.2020	25.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	76	59	-17	Горбачева Е.Г.	
2.4.2.3.2.1	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий в 1 смене – 15 мероприятий	Программы смен, фотоотчет	01.06.2020	03.08.2020	15.07.2020	15.09.2020	32	32	0	Горбачева Е.Г.	3.0

2.4.2.3 .2.2	Процесс	Проведение воспитательных мероприятий, встреч с представителями различных профессий во 2 – 4 сменах – 9 мероприятий	Программы смен, фотоотчет	25.06.2020	25.06.2020	15.09.2020	15.09.2020	59	59	0	Горбачева Е.Г.	2.0
2.5	Блок	Организация ознакомительно-образовательных экскурсий на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в региональный технопарк «Кванториум», «Мастерславль» г. Белгород	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Пашетных Е.П.	
2.5.1	Процесс	Организация экскурсий в 3 квартале 2019 года	Отчет ответственного исполнителя	01.08.2019	01.08.2019	15.10.2019	15.10.2019	54	54	0	Пашетных Е.П.	0.8
2.5.2	Процесс	Организация экскурсий в 4 квартале 2019 года	Отчет ответственного исполнителя	01.10.2019	01.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	70	70	0	Пашетных Е.П.	0.8
2.5.3	Процесс	Организация экскурсий в 1 квартале 2020 года	Отчет ответственного исполнителя	01.01.2020	01.01.2020	15.04.2020	15.04.2020	70	70	0	Пашетных Е.П.	0.8
2.5.4	Процесс	Организация экскурсий во 2 квартале 2020 года	Отчет ответственного исполнителя	01.04.2020	01.04.2020	15.07.2020	15.07.2020	73	73	0	Пашетных Е.П.	0.8
2.5.5	Процесс	Организация экскурсий в 4 квартале 2020 года	Отчет ответственного исполнителя	01.10.2020	01.10.2020	20.12.2020	20.12.2020	56	56	0	Пашетных Е.П.	0.8
2.6	Блок	Методическое обеспечение реализации проекта	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2020	20.12.2020	337	351	14	Пономарева Е.В.	
2.6.1	Процесс	Защита дополнительной общеобразовательной программы «Профленд» на муниципальном координационно-методическом совете	Приказ управления образования	15.10.2019	15.10.2019	15.12.2019	15.12.2019	43	43	0	Кизенко А.К.	1.5
2.6.2	Процесс	Проведение муниципальных педагогических чтений на тему «Роль дополнительного образования в системе профориентации школьников». Издание методического сборника по итогам муниципальных педагогических чтений	Приказ об итогах педчтений, сборник по итогам педчтений	01.12.2019	01.12.2019	15.04.2020	15.04.2020	92	92	0	Польская С.П.	3.0
2.6.3	Работа	Проведение муниципального методического семинара «Бережливое управление в дополнительном образовании: возможности и перспективы»	Программа семинара	15.03.2020	15.03.2020	15.04.2020	15.04.2020	23	23	0	Апаршева Т.Н.	2.0
2.6.4	Процесс	Проведение муниципального практико-ориентированного семинара педагогов дополнительного образования	Программа семинара	02.11.2020	02.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	20	20	0	Горбачева Е.Г.	2.0

		«Профессиональная ориентация обучающихся в условиях дополнительного образования»										
2.6.5	Блок	Проведение муниципальных конкурсов, направленных на профессиональную ориентацию детей	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	15.06.2020	20.12.2020	218	351	133	Пономарева Е.В.	
2.6.5.1	Процесс	Проведение муниципального конкурса «Мир науки глазами детей»	Приказ об итогах конкурса	01.08.2019	01.08.2019	15.10.2019	15.10.2019	54	54	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.2	Процесс	Проведение муниципального конкурса «Кибер-зима – 2019»	Приказ об итогах конкурса	15.10.2019	15.10.2019	15.12.2019	15.12.2019	43	43	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.3	Процесс	Проведение муниципального конкурса «Компьютер – новый век»	Приказ об итогах конкурса	15.12.2019	15.12.2019	15.02.2020	15.02.2020	39	39	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.4	Процесс	Проведение муниципального фестиваля творческих инициатив «Мы – Белгородцы. Думаем, решаем, действуем!»	Приказ об итогах конкурса	01.11.2019	01.11.2019	15.04.2020	15.04.2020	112	112	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.5	Процесс	Проведение муниципального конкурса театров и студий моды «Гармония»	Приказ об итогах конкурса	15.12.2019	15.12.2019	15.04.2020	15.04.2020	82	82	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.6	Процесс	Проведение муниципальной выставки детского технического творчества «Техностарт»	Приказ об итогах конкурса	15.02.2020	15.02.2020	15.04.2020	15.04.2020	43	43	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.7	Процесс	Проведение муниципального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	Приказ об итогах конкурса	01.04.2020	01.09.2020	15.05.2020	30.10.2020	31	44	13	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.8	Процесс	Проведение муниципального конкурса проектов и исследовательских работ обучающихся, подготовленных с применением технологий 3D-моделирования	Приказ об итогах конкурса	01.04.2020	27.10.2020	15.05.2020	20.12.2020	31	38	7	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.9	Процесс	Проведение муниципального конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»	Приказ об итогах конкурса	01.04.2020	01.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	31	31	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.6.5.10	Процесс	Проведение муниципальной выставки «От технического моделирования до высоких технологий»	Приказ об итогах конкурса	15.04.2020	15.04.2020	15.06.2020	15.06.2020	41	41	0	Пономарева Е.В.	2.0
2.7	Блок	Информационная кампания о ходе реализации проекта	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Пересыпкина Е.Х.	
2.7.1	Блок	Размещение информации о проекте на сайте управления образования	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Пересыпкина Е.Х.	
2.7.1.1	Блок	Размещение информации о проекте на сайте управления образования в 2019 году	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	113	113	0	Пересыпкина Е.Х.	
2.7.1.1.1	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления	Скриншот страницы сайта	01.08.2019	01.08.2019	15.10.2019	15.10.2019	54	54	0	Пересыпкина Е.Х.	0.2

		образования в 3 квартале 2019 года										
2.7.1.1.2	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования в 4 квартале 2019 года	Скриншот страницы сайта	01.10.2019	01.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	70	70	0	Пересыпкина Е.Х.	0.2
2.7.1.2	Блок	Размещение информации о проекте на сайте управления образования в 2020 году	Отчёт об окончании блока работ	01.01.2020	01.01.2020	20.12.2020	20.12.2020	243	243	0	Пересыпкина Е.Х.	
2.7.1.2.1	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования в 1 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.01.2020	01.01.2020	15.04.2020	15.04.2020	70	70	0	Пересыпкина Е.Х.	0.13
2.7.1.2.2	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования во 2 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.04.2020	01.04.2020	15.07.2020	15.07.2020	73	73	0	Пересыпкина Е.Х.	0.13
2.7.1.2.3	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования в 3 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.07.2020	01.07.2020	15.10.2020	15.10.2020	77	77	0	Пересыпкина Е.Х.	0.13
2.7.1.2.4	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования в 4 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.10.2020	01.10.2020	20.12.2020	20.12.2020	56	56	0	Пересыпкина Е.Х.	0.13
2.7.2	Блок	Размещение информации о проекте на сайте МБУ ДО «Дом творчества»	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Апаршева Т.Н.	
2.7.2.1	Блок	Размещение информации о проекте на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 2019 году	Отчёт об окончании блока работ	01.08.2019	01.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	113	113	0	Апаршева Т.Н.	
2.7.2.1.1	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 3 квартале 2019 года	Скриншот страницы сайта	01.08.2019	01.08.2019	15.10.2019	15.10.2019	54	54	0	Апаршева Т.Н.	0.2
2.7.2.1.2	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 4 квартале 2019 года	Скриншот страницы сайта	01.10.2019	01.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	70	70	0	Апаршева Т.Н.	0.2
2.7.2.2	Блок	Размещение информации о проекте на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 2020 году	Отчёт об окончании блока работ	01.01.2020	01.01.2020	20.12.2020	20.12.2020	243	243	0	Апаршева Т.Н.	
2.7.2.2.1	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 1 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.01.2020	01.01.2020	15.04.2020	15.04.2020	70	70	0	Апаршева Т.Н.	0.13
2.7.2.2.2	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте МБУ ДО «Дом творчества» во 2 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.04.2020	01.04.2020	15.07.2020	15.07.2020	73	73	0	Апаршева Т.Н.	0.13
2.7.2.2.3	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 3 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.07.2020	01.07.2020	15.10.2020	15.10.2020	77	77	0	Апаршева Т.Н.	0.13
2.7.2.2.4	Процесс	Размещение информации о реализации проекта на сайте МБУ ДО «Дом творчества» в 4 квартале 2020 года	Скриншот страницы сайта	01.10.2020	01.10.2020	20.12.2020	20.12.2020	56	56	0	Апаршева Т.Н.	0.13
2.7.3	Блок	Размещение информации о проекте в СМИ	Отчёт об окончании блока	01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0	Апаршева Т.Н.	

			работ													
2.7.3.1	Процесс	Размещение информации о проекте в СМИ в 2019 году	Копии статей	01.08.2019	01.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	113	113	0	Апаршева Т.Н.	0.38				
2.7.3.2	Процесс	Размещение информации о проекте в СМИ в 2020 году	Копии статей	01.01.2020	01.01.2020	20.12.2020	20.12.2020	243	243	0	Апаршева Т.Н.	0.38				
2.7.4	Процесс	Распространение брошюр по профориентационной деятельности	Фотоотчет	02.11.2019	02.11.2019	20.12.2019	20.12.2019	34	34	0	Юшко В.В.	1.0				
3	Блок	Мониторинг успешности реализации проекта	Отчёт об окончании блока работ	15.05.2020	15.05.2020	20.12.2020	20.12.2020	154	154	0	Пономарева Е.В.					
3.1	Процесс	Проведение итоговой аттестации обучающихся по программе «Профленд» за 2019 – 2020 учебный год	Приказ	15.05.2020	15.05.2020	15.07.2020	15.07.2020	43	43	0	Апаршева Т.Н.	3.0				
3.2	Процесс	Анализ сохранности контингента обучающихся по профессионально ориентированным программам на базе МБУ ДО «Дом творчества»	Аналитическая справка	15.05.2020	15.05.2020	15.07.2020	15.07.2020	43	43	0	Апаршева Т.Н.	1.0				
3.3	Процесс	Анализ участия обучающихся в муниципальных и областных конкурсах профессиональной направленности в период с апреля 2019 года по декабрь 2020 года	Аналитическая справка	01.12.2020	01.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	14	14	0	Пономарева Е.В.	1.0				
3.4	Процесс	Проведение итогового тестирования	Аналитическая справка	01.12.2020	01.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	14	14	0	Юшко В.В.	1.0				
3.5	Процесс	Анализ выполнения плана управления проектом	Отчет	01.12.2020	01.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	14	14	0	Апаршева Т.Н.	1.0				
3.6	Процесс	Рассмотрение итогов реализации проекта на заседании методического объединения педагогов дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества»	Протокол заседания МО	01.12.2020	01.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	14	14	0	Шубитидзе Э.Г.	1.5				
ИТОГО:				01.08.2019	01.08.2019	20.12.2020	20.12.2020	351	351	0						

4. Отчёт по бюджету проекта

Код		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.		Бюджетные источники, тыс. руб.						Внебюджетные источники, тыс. руб.					
					фед.		обл.		мест.		средства хоз. суб-та		заемные средства		прочие	
код	тип (Р/П)		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Блок	Подготовительный блок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Блок	Основной блок	70,00	69,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	69,122
2.1	Блок	Материально-техническое оснащение образовательной деятельности	70,00	69,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	69,122
2.1.1	Блок	Приобретение расходного материала для проведения учебных занятий, мастер-классов, профпроб	70,00	69,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	69,122

2.1.1.1	Работа	Приобретение расходного материала в 3 квартале 2019 года	15,00	15,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,5
2.1.1.2	Работа	Приобретение расходного материала в 4 квартале 2019 года	15,00	15,069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,069
2.1.1.3	Работа	Приобретение расходного материала в 1 квартале 2020 года	10,00	9,838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,838
2.1.1.4	Работа	Приобретение расходного материала во 2 квартале 2020 года	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2.1.1.5	Работа	Приобретение расходного материала в 3 квартале 2020 года	10,00	18,835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	18,835
2.1.1.6	Работа	Приобретение расходного материала в 4 квартале 2020 года	10,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,88
2.2	Блок	Организация образовательной деятельности по профессионально ориентированной дополнительной общеобразовательной программе «Профленд»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Блок	Проведение профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Блок	Организация профориентационной работы в каникулярный период	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Блок	Организация ознакомительно-обучающих экскурсий на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в региональный технопарк «Кванториум», «Мастерславль» г. Белгород	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Блок	Методическое обеспечение реализации проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Блок	Информационная кампания о ходе реализации проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Блок	Мониторинг успешности реализации проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:			70,00	69,122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	69,122

5. Отчёт по рискам проекта

№	Риск	Дата наступления	Последствия наступления риска	Предпринятые действия	
				Наименование мероприятия, сроки выполнения	ФИО ответственного исполнителя
1	Выход из строя имеющейся оргтехники	Риск не наступил	–	–	–
2	Недостаточная мотивация учащихся к участию в проекте	Риск не наступил	–	–	–

6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

№	Рекомендации
1	Результат проекта подтверждает, что эффективное использование ресурсов учреждений дополнительного образования позволяет обеспечить максимальный охват обучающихся профориентационной деятельностью
2	Учесть положительный опыт реализации проекта при организации деятельности по профессиональной ориентации среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений

7. Определение управленческих трудозатрат

Функции	Трудозатраты (Т), час.			Количество (К)		Всего (ТхК), час.
	мин.	макс.	факт	Норматив	факт	
Куратор проекта: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа						
Разработка паспорта проекта	4	10	4	1 раз при открытии проекта	1	4.0
Проведение совещаний в ходе реализации проекта	0.5	1.5	0.5	количество раз за весь проект	3	1.5
Контроль реализации проекта	0.25	1	0.25	еженедельно на протяжении всего проекта	17	4.25
Итого по Куратору проекта, час.:						9.75
Руководитель проекта: Польская Светлана Петровна, директор МБУ ДО «Дом творчества» Яковлевского городского округа						
Разработка плана управления проектом	6	20	6	1 раз при открытии	1	6.0
Разработка итогового отчета	6	20	6	1 раз при закрытии	1	6.0
Проведение установочного совещания с членами рабочей группы	1	2	1	1 раз при открытии	1	1.0
Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями	0.1	0.5	0.1	количество работ и процессов	77	7.7
Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию	0.1	0.25	0.1	количество работ и процессов	77	7.7
Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)	0.1	0.15	0.1	количество работ и процессов	67	6.7
Согласование промежуточных результатов проекта	0.2	1	0.2	количество блоков работ	27	5.4
Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта	0.1	0.25	0.1	количество работ и процессов	67	6.7
Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта	0.5	1.5	0.5	количество раз за весь проект	3	1.5
Анализ реализации проекта, подведение итогов	0.5	2	0.5	1 раз по итогам реализации	1	0.5
Итого по Руководителю проекта, час.:						49.2
Администратор проекта: Апаршева Татьяна Николаевна, заместитель директора, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»						
Подготовка паспорта проекта	4	10	4	1 раз при открытии	1	4.0
Подготовка плана управления проектом	6	20	6	1 раз при открытии	1	6.0
Подготовка итогового отчета	6	20	6	1 раз при закрытии	1	6.0
Подготовка распорядительного документа об утверждении команды	1.5	3	1.5	1 раз при открытии	1	1.5
Подготовка ведомости изменений	0.5	1	0.5	количество ведомостей	5	2.5
Организация совещания при руководителе/кураторе проекта	1	1.5	1	количество раз за весь проект	3	3.0
Подготовка протокола совещания	1	1.5	1	количество раз за весь проект	3	3.0
Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта	0.1	0.25	0.1	количество работ и процессов	77	7.7
Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту	0.5	1	0.5	количество раз	3	1.5
Итого по Администратору проекта, час.:						35.2
Оператор мониторинга проекта: Пересыпкина Елена Халимовна, программист МЦОКО управления образования администрации Яковлевского городского округа						
Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации	3	8	3	1 раз при открытии	1	3.0

Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»	0.5	1	0.5	количество ведомостей изменений	5	2.5
Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»	0.1	0.2	0.1	количество работ и процессов в проекте	77	7.7
Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:						13.2
Ответственный за блок работ проекта: Польская Светлана Петровна, директор МБУ ДО «Дом творчества» Яковлевского городского округа						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0.1	3	0.1	общее количество работ в курируемых блоках	2	0.2
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:						0.2
Ответственный за блок работ проекта: Апаршева Татьяна Николаевна, заместитель директора, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0.1	3	0.1	общее количество работ в курируемых блоках	5	0.5
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:						0.5
Ответственный за блок работ проекта: Пономарева Елена Владимировна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0.1	3	0.1	общее количество работ в курируемых блоках	14	1.4
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:						1.4
Ответственный за блок работ проекта: Горбачева Елена Геннадьевна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0.1	3	0.1	общее количество работ в курируемых блоках	1	0.1
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:						0.1
Ответственный за блок работ проекта: Пересыпкина Елена Халимовна, программист МЦОКО управления образования администрации Яковлевского городского округа						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0.1	3	0.1	общее количество работ в курируемых блоках	1	0.1
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:						0.1

8. Отчёт по трудовозатратам команды проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Суммарные трудовозатраты, дни	Качество выполнения
1.	Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа	Куратор проекта	1.22	
2.	Польская Светлана Петровна, директор МБУ ДО «Дом творчества» Яковлевского городского округа	Руководитель проекта	6.15	Выполнено качественно
		Ответственный за блок работ проекта	0.03	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (Р)	8.5	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	3.25	Выполнено качественно
3.	Апаршева Татьяна Николаевна, заместитель директора, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Администратор проекта	4.4	Выполнено качественно
		Ответственный за блок работ проекта	0.06	Выполнено качественно

		Член рабочей группы (Р)	4.0	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	7.18	Выполнено качественно
4.	Пересыпкина Елена Халимовна, программист МЦОКО управления образования администрации Яковлевского городского округа	Оператор мониторинга проекта	1.65	Выполнено качественно
		Ответственный за блок работ проекта	0.01	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	0.92	Выполнено качественно
5.	Пашетных Елена Петровна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Яковлевского городского округа	Член рабочей группы (П)	4.0	Выполнено качественно
6.	Горбачева Елена Геннадьевна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Ответственный за блок работ проекта	0.01	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	23.0	Выполнено качественно
7.	Пономарева Елена Владимировна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Ответственный за блок работ проекта	0.18	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (Р)	0.75	Выполнено качественно
		Член рабочей группы (П)	21.75	Выполнено качественно
8.	Кизенко Анастасия Константиновна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	2.5	Выполнено качественно
9.	Шубитидзе Элина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	3.5	Выполнено качественно
10.	Безрукий Михаил Федорович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	2.0	Выполнено качественно
11.	Апаршев Сергей Александрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	2.0	Выполнено качественно
12.	Смирнова Елена Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	2.0	Выполнено качественно
13.	Лычев Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	2.0	Выполнено качественно
14.	Золотова Татьяна Николаевна, директор МБОУ «Гостищевская СОШ Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	0.5	Выполнено качественно
15.	Селифанова Алла Ивановна, директор МБОУ «Терновская ООШ Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	0.5	Выполнено качественно
16.	Ермолаева Инна Витальевна, директор МБОУ «Яковлевская СОШ Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	0.5	Выполнено качественно
17.	Скорикина Надежда Николаевна, директор МБОУ «Стрелецкая СОШ Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	0.5	Выполнено качественно
18.	Кононова Алла Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа»	Член рабочей группы (П)	0.5	Выполнено качественно
19.	Юшко Виктория Викторовна, ведущий специалист ОКО «Яковлевский районный центр занятости населения»	Член рабочей группы (П)	2.0	Выполнено качественно
ИТОГО:			105.56	

Организационный	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.	до 1	
		от 1 до 3	
		от 3 до 7	
		от 7 до 10	
		от 10	
Технический	Бюджет проекта, млн руб.	до 60	
		от 60 до 120	
		от 120 до 250	
		от 250 до 500	
		от 500	